П Л А Н
мероприятий («дорожная карта») по введению федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС)   в МБДОУ №89
 
	№ п/п
	Мероприятие
	Примерные сроки
	Ответственные
	Ожидаемый результат
	Формы отчетных документов

	1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС

	1
	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС 


	22.11.2013
	Заведующая 
	Создание и определение функционала рабочей группы
	Распоряжение об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО

	2
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС 
	02.12.2013
	Руководитель рабочей группы
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС
	План-график

	3
	Организация непрерывного повышения квалификации через сетевые мероприятия ММС по проблеме введения ФГОС 
	Поэтапно, весь учебный год
	Старший воспитатель 
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО
	ИОП педагогических работников

	4
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС 

 
	01.11.2013
	Заведующая 
	Получение объективной информации о готовности ДО к переходу на ФГОС 
	Совещание, протокол совещания 

	5
	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС  в ДОУ
	01.12.2013
	Методический совет 
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС 
	План

	6
	Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС 
	01.12.2013
	Заведующая 
	Осмысление содержания ФГОС
	План мероприятий

	7
	Совещание «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС»
	06.12.2013
	Заведующая 
	Определение уровня готовности ДО к внедрению ФГОС 
	Протокол совещания

	8


	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО
	Поэтапно, весь учебный год


	Старший воспитатель 
Старший воспитатель 
	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий

	Протоколы 



	9
	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами
	30.06.2014
	
	Создание Образовательной программы 
	Проект программы

	10
	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы
	20.09.2014
	Заведующая 
	Наличие Образовательной программы 
	приказ

	11
	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг
	20.09.2014
	Старший воспитатель 
	Наличие календарно-тематических планов
	Протокол

	12
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС 
	Поэтапно, весь учебный год
	Педагог-психолог 
	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки
	План работы психолога 

	13
	Формирование  взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС
	Заведующая   учителя начальных классов
	30.03.2014
	 
	План перехода

	14
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ
	поэтапно
	Заведующая 
	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДО по внедрению ФГОС 
	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета

	15
	Мониторинг введения ФГОС 
	Весь период
	Заведующая 
	Диагностические материалы
	План контроля

	16
	Организация отчетности по введению ФГОС 
	Весь период
	Заведующая 
	 
	Отчеты 

	2. Кадрове обеспечение внедрения ФГОС 

	1
	Проведение самообследование образовательной среды учреждения, мониторинг курсовой переподготовки педагогических кадров
	13.01.2014
	Заведующая 
	
	План

	2
	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ 
	Весь период
	Заведующая
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС 
	План-график 

	3
	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.
	Весь период
	Старший воспитатель
	Ликвидация затруднений
	Протокол 

	3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС 


	1
	Обеспечение обновления ДО в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса. 
	Поэтапно 
	Заведующая 
	Определение необходимых изменений в оснащенности ДО с учетом требований ФГОС
	Информационная справка

	2
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДО. 
	Весь период
	Заведующая 
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС 
	Информационная справка

	3
	Обеспечение ДО печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. 
	Весь период
	Заведующая 
	Оснащенность библиотеки необходимыми, учебными, справочными пособиями, художественной литературой 
	Информационная справка

	4
	Обеспечение доступа педагогическим 

работникам, переходящим на ФГОС, использование электронных образовательных ресурсов, размещенных в федеральных и региональных базах данных. 
	Весь период

	Заведующая 
	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДО «ФГОС»

	4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС 

	1
	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС 
	2013-2014
	Заведующая
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС 
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»

	2
	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС). 
	01.09.2014
	Заведующая
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС 
	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ

	


